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Anfahrtsskizze

Ansprechpartner

Ulrich Werner
Bauakademie Sachsen, Geschäftsstelle Dresden
Neuländer Straße 29
01129 Dresden
Tel.:    0351 7957497-13
Fax:    0351 7957497-19
E-Mail:    info@bauakademie-sachsen.de

Anmeldung

mit dafür vorgesehenem Abschnitt oder unter www.
bauakademie-sachsen.de bis

Teilnahmebedingungen / Rücktrittsrecht / Datenschutz

unter www.bauakademie-sachsen.de

Hinweis Bild- und Tonaufnahmen

Wir weisen Sie darauf hin, dass im Rahmen der
Veranstaltungen Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden
können, die ggf. bei Veröffentlichungen der Bauakademie
Sachsen verwendet werden. Mit der Anmeldung erklären
Sie sich mit der Veröffentlichung von Fotos, auf denen Sie
abgebildet sind, einverstanden.
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Verbindliche ANMELDUNG M40

Bitte bis spätestens per Post, Fax oder unter www.
bauakademie-sachsen.de anmelden.
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bitte ankreuzen!
Teilnahme an Präsenzveranstaltung .................................
Teilnahme am Video Stream             .................................
 
Wir sind Mitglied im/in der
 

Bauindustrieverband Ost e. V.

Sächsischen Baugewerbeverband e. V.

Ingenieurkammer Sachsen
Mitgliedsnummer:                       ......................................

Architektenkammer Sachsen
Mitgliedsnummer:                       ......................................

 
Nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten Sie eine 
Einladung (Anmeldebestätigung) und eine Rechnung 
oder eine Absage, für den Fall, dass die Veranstaltung 
nicht stattfinden kann.
Die Anmeldung werden in der Reihenfolge ihres 
Einganges berücksichtigt.

 
---------------------------------------------------------------------
Stempel / Unterschrift

E-Mail:

Tel./Fax:

 

Anschrift:

Institution:

Name, Vorname:

Inhalt

Vereinfachte Anwendungsbeispiele für die Praxis
Mehrkostenberechnung bei Stillstand
Mehrkostenberechnung bei Leistungsminderung durch 
Behinderung
Mehrkostenberechnung bei Bauzeitverlängerung

Streitlösung am Bau
Wirtschaftsmediation, Schlichtung, Adjudikation, 
Schiedsgutachten, Schiedsgericht

Teilnehmerkreis

Bauüberwacher, Bau- und Projektleiter, Kalkulatoren aus 
Bauunternehmen, Bauverwaltungen, Architektur- und 
Ingenieurbüros

Referent/en

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frank A. Bötzkes
Baubetriebliches Ingenieurbüro Bötzkes BIB

Termin

04.03.2021
09:00 - 16:00 Uhr

Ort

Bauakademie Sachsen
Standort Glauchau
Lungwitzer Straße 52
08371 Glauchau
 
Aufgrund unserer Corona-Hygienevorschriften sind die freien 
Plätze bei unseren Präsenzveranstaltungen sehr reduziert. Sie 
können alternativ Online an der Live-Übertragung teilnehmen.

Teilnehmergebühr

360,00 € für Nichtmitglieder
270,00 € für Mitglieder:

Bauindustrieverband Ost e. V. oder
Sächsischer Baugewerbeverband e. V.  oder
Ingenieurkammer Sachsen oder
Architektenkammer Sachsen

inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke

Zielstellung

Heute ist nahezu jeder Bauablauf gestört; darüber herrscht
Einigkeit. Diese Einigkeit fehlt allerdings regelmäßig bei der
Beurteilung, wer Störungen im Bauablauf zu vertreten hat und
wie sich diese konkret ausgewirkt haben. Die Analyse gestörter
Bauabläufe ist deshalb normalerweise dem baubetrieblichen
Gutachter vorbehalten.

In diesem Seminar soll jedoch eine Analysemethodik
vorgestellt werden, die angewendet werden kann, um gestörte
Bauabläufe konkret zu analysieren. Auch wenn diese Analyse
nicht baubegleitend von den Beteiligten selbst ausgeführt
werden kann, so soll durch dieses Seminar das Fachwissen
vermittelt werden, wie ein Bauablauf zu dokumentieren ist und
wie auf Störungen im Bauablauf reagiert werden kann. Für
Auftraggeber ist es besonders wichtig, solche Forderungen von
Auftragnehmern sachlich prüfen zu können. Für Auftragnehmer
ist es besonders wichtig, die hohen rechtlichen Anforderungen
an die Nachweisführung erfüllen zu können. An einem
konkreten Beispiel wird dargestellt, wie die Forderungen aus
gestörtem Bauablauf nachzuweisen sind und wie die
entsprechende Prüfung solcher Forderungen zu erfolgen ist.
Ziel des Seminares soll es sein, den am Bau Beteiligten ein
Verständnis für die Probleme der Gegenseite zu vermitteln und
eine gütliche, faire Einigung erreichen zu können.

Inhalt

Zur Nachweisführung eines gestörten Bauablaufs
der unsubstantiierte Nachtrag
rechtliche Anforderungen an den Nachweis
baubetriebliche Methoden der Nachweisführung

Vertragliches Bausoll: geplanter Bauablauf
Konstruktive Nachtragsleistungen: geänderter Bauablauf
Bauablaufstörungen: gestörter Bauablauf
Beschleunigungsmaßnahmen: beschleunigter Bauablauf
Tatsächliche Bauausführung: tatsächlicher Ist-Bauablauf
Die terminlichen Folgen gestörter Bauabläufe: 
Bauzeitänderungen
Die kostenmäßigen Folgen gestörter Bauabläufe: 
Mehrkosten

Leerkosten von Personen und Geräten während des 
gestörten Bauablaufs
Beschleunigungskosten von Personen und Geräten 
während des beschleunigten Bauablaufs
Lohn- und Stoffpreisänderung während der 
Bauzeitverlängerung
Baustellengemeinkosten und allgemeine 
Geschäftskosten während der Bauzeitverlängerung
Zusammenstellung der Mehrkosten als 


