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und nachweisen

1 8 11593 (718.01.2027 - 01.02.2027 © jeweils von 13:00 - 16:15 Uhr X 3 Tag/e - 12 USt.
© Online

BAUAKADEMIE

SACHSEN g

Die Veranstaltung wird durch die Architektenkammer Sachsen und die Ingenieurkammer Sachsen als Weiterbildung anerkannt.

Zielstellung

Bauvorhaben werden in der Praxis nur selten exakt entsprechend der urspriinglichen Planung und
Ausschreibung realisiert. Leistungsanderungen, zusatzliche Leistungen sowie Behinderungen und
Stérungen des Bauablaufs flihren haufig zu Terminabweichungen, Mehrkosten und Konflikten zwischen
den am Bau Beteiligten.

Ziel der Seminarreihe ist es, den Teilnehmern die wesentlichen baubetrieblichen, rechtlichen und
dokumentationsbezogenen Grundlagen zur Erkennung, Bewertung und Behandlung von Nachtrags- und
Stérungsansprichen zu vermitteln. Dabei werden die Anforderungen an eine praxisgerechte
Baustellendokumentation, die Grundlagen eines erfolgreichen Nachtragsmanagements sowie die
Ursachen, Folgen und Nachweismdglichkeiten von Bauablaufstérungen vorgestellit.

Die Teilnehmer erhalten anhand praxisnaher Beispiele Handlungsempfehlungen fiir die rechtssichere
Dokumentation, die sachgerechte Behandlung von Nachtragen und den professionellen Umgang mit
Bauablaufstérungen. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, Anspriiche friihzeitig zu erkennen, Risiken
zu minimieren und Konflikte bei der Abwicklung von Bauprojekten zu vermeiden bzw. sachgerecht zu
I6sen.

Die Module kénnen auch einzeln belegt werden.

Inhalt
18.01.2027 - Modul 1 ,.Baubetriebliche Dokumentation® (13:00 — 16:15 Uhr)

Die Teilnehmer lernen, welche Dokumentationsunterlagen fir die Sicherung von Qualitats-, Kosten- und
Terminansprichen erforderlich sind und wie diese praxisgerecht erstellt werden.

Bedeutung der Baudokumentation

= Dokumentation als Grundlage der Anspruchssicherung
= Beweislast und Nachweispflichten
= Typische Dokumentationsmangel

Wichtige Dokumentationsinstrumente

= Bautagesberichte

= Besprechungsprotokolle

= Fotodokumentation

= Schriftverkehr auf der Baustelle

Dokumentation von Leistungsdnderungen und Behinderungen

= Was muss dokumentiert werden?
= Dokumentation von Anordnungen
= Dokumentation von Stérungen und Wartezeiten

Praxisbeispiele

= Gute und schlechte Dokumentation
= Checkliste fiir die Baustellenpraxis

Lernergebnis
Die Teilnehmer kbnnen dokumentationsrelevante Sachverhalte erkennen und rechtssicher festhalten.

25.01.2027 - Modul 2 ,.Nachtragsmanagement“ (13:00 — 16:15 Uhr)

Die Teilnehmer erhalten einen Uberblick lber die Entstehung, Kalkulation und Durchsetzung von
Nachtragsansprichen.

Grundlagen des Nachtragsmanagements

= Ursachen typischer Nachtrage
= Geanderte und zusatzliche Leistungen
= Rolle von VOB/B und BGB

Entstehung von Nachtragsanspriichen

= Anordnungen des Auftraggebers
= Anspruchsvoraussetzungen


https://bauakademie-sachsen.de/veranstaltung/baubetriebliche-dokumentation-modul-1-der-seminarreihe-nachtragsmanagement-und-bauablaufstoerungen-richtig-dokumentieren-und-nachweisen-11594
https://bauakademie-sachsen.de/veranstaltung/nachtragsmanagement-modul-2-der-seminarreihe-nachtragsmanagement-und-bauablaufstoerungen-richtig-dokumentieren-und-nachweisen-11595

= Fristen und Mitwirkungspflichten
Grundlagen der Nachtragskalkulation

= Bedeutung der Urkalkulation
= Preisfortschreibung oder tatsachlich erforderliche Kosten
= Ermittlung von Mehrkosten

Nachtragspriifung und Verhandlung

= Typische Einwendungen des Auftraggebers
= Erfolgreiche Nachtragsgesprache
= Praxisbeispiele

Lernergebnis

Die Teilnehmer kdénnen Nachtragsanspriiche erkennen, grundlegend kalkulieren und sachgerecht
bewerten.

01.02.2027 - Modul 3 ..Bauablaufstérungen® (13:00 — 16:15 Uhr)

Die Teilnehmer lernen die wesentlichen rechtlichen und baubetrieblichen Grundlagen zur Behandlung von
Bauablaufstérungen kennen.

Grundlagen der Bauablaufstérung

= Behinderung, Unterbrechung und Verzdgerung
= Typische Ursachen auf Baustellen
= Auswirkungen auf Termine und Kosten

Behinderungsanzeige

= Voraussetzungen und Inhalte
= Fristen und Formvorschriften
= Typische Fehler

Nachweis von Bauablaufstérungen

= Anforderungen an die Dokumentation
= Soll-Ist-Vergleich
= Kausalitdtsnachweis

Kosten- und Terminfolgen

= Bauzeitverlangerung
= Bauzeitnachtrage und Beschleunigung
= Praxisbeispiele aus der Bauausfiihrung

Lernergebnis

Die Teilnehmer kdnnen Bauablaufstérungen erkennen, dokumentieren und die daraus resultierenden
Anspruche grundlegend beurteilen.

Hinweis: Sollte lhnen ein Termin ungelegen sein, kénnen Sie die Aufzeichnung des jeweiligen Moduls in
einem begrenzten Zeitfenster auch zu einem spateren Zeitpunkt anschauen.

Teilnehmerkreis

Geschaftsfihrer, Niederlassungsleiter, Oberbauleiter, Bau- und Projektleiter aus Bauunternehmen sowie
Bauuberwacher, Architekten und Ingenieure aus Architektur- und Ingenieurburos sowie Bauverwaltungen,
Vertreter von Auftraggebern

Referent/en

Dr.-Ing. Daniel Fehlhaber
RKS Ingenieure GmbH

Veranstaltungsort
Online


https://bauakademie-sachsen.de/veranstaltung/bauablaufstoerungen-modul-3-der-seminarreihe-nachtragsmanagement-und-bauablaufstoerungen-richtig-dokumentieren-und-nachweisen-11596

Teilnehmergebuhr
470,00 €/ 350,00 €*
inkl. Seminarunterlagen

(*) ermaRigte Veranstaltungsgebuihr bei folgenden Mitgliedschaften:
= Architektenkammer Sachsen

= Bauindustrieverband Ost e. V.

= Ingenieurkammer Sachsen

= Sachsischer Baugewerbeverband e. V.

Ansprechpartner
Ulrich Werner | 0351 7957497-13 | geschaeftsstelle@bauakademie-sachsen.de



