JAN Nachtragsmanagement - Modul 2 der Seminarreihe
" . . . BAUAKADEMIE
Nachtragsmanagement und Bauablaufstorungen richtig SACHSEN »%
25 dokumentieren und nachweisen" V

11595, (325.01.2027 © 13:00 - 16:15 Uhr X 0,5 Tag/e - 4 USt. @ Online

Die Veranstaltung wird durch die Architektenkammer Sachsen und die Ingenieurkammer Sachsen als Weiterbildung anerkannt.

Zielstellung

Bauvorhaben werden in der Praxis nur selten exakt entsprechend der urspringlichen Planung und
Ausschreibung realisiert. Leistungsanderungen, zusatzliche Leistungen sowie Behinderungen und
Stérungen des Bauablaufs fuhren hdufig zu Terminabweichungen, Mehrkosten und Konflikten zwischen
den am Bau Beteiligten.

Ziel der Seminarreihe Nachtragsmanagement und Bauablaufstérungen richtig dokumentieren und
nachweisen ist es, den Teilnehmern die wesentlichen baubetrieblichen, rechtlichen und

dokumentationsbezogenen Grundlagen zur Erkennung, Bewertung und Behandlung von Nachtrags- und
Stoérungsanspriichen zu vermitteln. Dabei werden die Anforderungen an eine praxisgerechte
Baustellendokumentation, die Grundlagen eines erfolgreichen Nachtragsmanagements sowie die
Ursachen, Folgen und Nachweismoglichkeiten von Bauablaufstérungen vorgestellt.

Die Teilnehmer erhalten anhand praxisnaher Beispiele Handlungsempfehlungen fir die rechtssichere
Dokumentation, die sachgerechte Behandlung von Nachtrdgen und den professionellen Umgang mit
Bauablaufstérungen. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, Anspriiche frihzeitig zu erkennen, Risiken
zu minimieren und Konflikte bei der Abwicklung von Bauprojekten zu vermeiden bzw. sachgerecht zu
I6sen.

In Modul 2 erhalten die Teilnehmer einen Uberblick (iber die Entstehung, Kalkulation und Durchsetzung
von Nachtragsanspriichen.

Inhalt
Grundlagen des Nachtragsmanagements

= Ursachen typischer Nachtrage
= Geanderte und zusatzliche Leistungen
= Rolle von VOB/B und BGB

Entstehung von Nachtragsanspriichen

= Anordnungen des Auftraggebers
= Anspruchsvoraussetzungen
= Fristen und Mitwirkungspflichten

Grundlagen der Nachtragskalkulation

= Bedeutung der Urkalkulation
= Preisfortschreibung oder tatsachlich erforderliche Kosten
= Ermittlung von Mehrkosten

Nachtragspriifung und Verhandlung

= Typische Einwendungen des Auftraggebers
= Erfolgreiche Nachtragsgesprache
= Praxisbeispiele

Teilnehmerkreis

Geschéftsfuhrer, Niederlassungsleiter, Oberbauleiter, Bau- und Projektleiter aus Bauunternehmen sowie
Bauuberwacher, Architekten und Ingenieure aus Architektur- und Ingenieurbtros sowie Bauverwaltungen,
Vertreter von Auftraggebern

Referent/en

Dr.-Ing. Daniel Fehlhaber
RKS Ingenieure GmbH

Veranstaltungsort
Online


https://bauakademie-sachsen.de/veranstaltung/nachtragsmanagement-und-bauablaufstoerungen-richtig-dokumentieren-und-nachweisen-11593
https://bauakademie-sachsen.de/veranstaltung/nachtragsmanagement-und-bauablaufstoerungen-richtig-dokumentieren-und-nachweisen-11593

Teilnehmergebuhr
185,00 €/ 140,00 €*
inkl. Seminarunterlagen

(*) ermaRigte Veranstaltungsgebuihr bei folgenden Mitgliedschaften:
= Architektenkammer Sachsen

= Bauindustrieverband Ost e. V.

= Ingenieurkammer Sachsen

= Sachsischer Baugewerbeverband e. V.

Ansprechpartner
Ulrich Werner | 0351 7957497-13 | geschaeftsstelle@bauakademie-sachsen.de



